



# ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

5300 Габрово, ул. Х. Димитър, 4  
www.tugab.bg  
rector@tugab.bg

Тел.: 066 801144  
Факс: 066 801155  
066 801 511



## АНЕКС № 1

към Договор № 209 от 18.04.2016 г.

Днес, 27.05.2016 г. между:

**1. ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО** с ЕИК: 000210319 и адрес: гр. Габрово, ул. „Хаджи Димитър“ № 4, представляван от **Проф. д-н инж. Райчо Тодоров Иларионов – Ректор**, наричан по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

**2. „ЕКОСТРОЙ – ТРЯВНА” ООД**, с адрес гр. Трявна, ул. Възрожденска № 11 ЕИК: 200045086, представлявано от **Стефан Данаилов - Управител**, наричана за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

На основание чл. 43, ал. 2, т.1, б. „а” от ЗОП /Отм./, Протокол от 27.05.2016 г. и във връзка с обилни валежи в периода м. април – м. май 2016 г. се сключи настоящият анекс, като страните се споразумяха за следните промени в Договора:

1. Срокът на Договора се увеличава до **20.07.2016 г.** поради обилни валежи в периода м. април – м. май 2016 г. и невъзможността **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да извършва дейностите предвидени в сключения договор.

2. Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

Този анекс се подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра – един за **„ЕКОСТРОЙ – ТРЯВНА” ООД** и един за **ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Проф. д-н инж. Райчо Иларионов  
Ректор на Технически университет - Габрово

Финансов Мениджър:  
М. Гугушева

Юриисконсулт:  
К. Фъртунов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Стефан Данаилов  
„ЕКОСТРОЙ – ТРЯВНА” ООД

Възложител: ТУ-Габрово

Изпълнител: „Екострой Трявна” ООД

Обект: Озеленяване и възстановителни дейности по паркинг на УК1 и озеленяване около УК2

## Констативен протокол

Днес, 27.05.2016 г. подписаните представители на Възложителя по договор № 209/18.04.2016 г. за „Озеленяване и възстановителни дейности по паркинг на УК1 и озеленяване около УК2” на ТУ-Габрово:

1. инж. Даниел Иванов Петров – ръководител АСС

2. Ружка Маноева Ганчева – организатор СМР и

1. Стефан Данаилов – управител на „Екострой Трявна” ООД,  
Изпълнител по същия договор

съставихме настоящия протокол за следното:

Обилните и чести валежи от дъжд в периода от сключването на договора до сега не позволяват подготовката на терена за озеленяване – вкарване на машини за изкореняване на храсти, подравняване и разхвърляне на хумус, засяване.

Вземайки в предвид и синоптичните прогнози за следващия период, предлагаме удължаване на срока на договора до 20 юли 2016 г. с цел качествено изпълнение на предвидените дейности.

**За Възложителя:**

1. ....  
/инж. Д. Петров/

2. ....  
/Р. Ганчева/

**За Изпълнителя:**

1. ....  
/Ст. Данаилов/